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DECISION DU MAIRE 2022/08-04

COMMANDE PUBLIQUE - MP Moe - Stade Fongastou -
Terrain synthétique et pistes

Le Maire de la commune de CASTELNAU D'ESTRETEFONDS,
Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération du 18 février 2022 de délégation d'attributions au Maire portant au 3°) - des
marchés et des accords-cadres de services d’un montant inférieur & 200 000 € HT ainsi que toute
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Les différents seuils limites précités sont déterminés de facon identique comme suit : les seuils
pour la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des accords-cadres
s'apprécient sur la base du prix fixé au contrat et contrat par contrat, & I'exception des marchés
et accords-cadres allotis pour lesquels les seulls s'apprécient en prenant en compte le prix de
Fensemble des contrats pour la totalité des lots constitutifs du marché ou de Facoord-cadre alloti ;

Aprés consultation,
DECIDE

Article 1 ~ Une mission de maitrise d'ceuvre est attribuée & Woodstock Paysage — 31200
Toulouse selon un forfait fixe de 32 500,00 €. La mission concerne la partie Terrain synthétique
et pistes pour la réalisation d’un stade & Fongastou.

Article 2 — La dépense est inscrite au budget communal.

Article 3 - Cette décision sera portée & la connaissance du prochain Consell municipal et
mentionnée comme telle au registre de ses délibérations.

Fait a Castelnau d’Estrétefonds,
Le 23 aoiit 2022

La Maire,

1.1 MARCHES PUBLICS






CONSULTATION POUR UNE MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE POUR LA CREATION D’UN COMPLEXE SPORTIF
CHEMIN DE FONGASTOU - Mairie de Castelnau-d'Estrétefonds

JUILLET 2021

CONSULTATION POUR UNE MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE
POUR LA CREATION D’UN COMPLEXE SPORTIF CHEMIN DE

FONGASTOU

1) RAPPEL DE LA DEMANDE :

Caractéristiques Besoins Département Besoins Commune (gpe de travaif)

Revétement Libre Synthétique compatible Foot et rugby
Superficie Libre 100x70m

Terrain
Equipements Libre Buts foot, poteaux rugby
Eclairage Pas de besoin QOUI 150 lux (demande devis au SDEHG)
Piste d'athiétisme 4 couloirs mini 6 couloirs ou 8 en options

Pistes ' Revétement en enrabé ou synthétique en option
Piste de saut Oui
Sanitaires 2 sanitaires a proximité avec Idem département

2 auges devant.
Infra-  |Point eau Oui oui
structure Local stockage 20m. 50 m* au total
Liaison douce terrain <-> complexe|oul oui
Evols Vestiaires additionnels
volution o " . S
potentielle [Tribunes Prévoir dans | 1mplfante.1t|on la possibilité d'une
réalisation future

future ] -

Parking chemin Fongastou

2) EXECUTION DE CHAQUE ETAPE DE LA MISSION

Les réunions de lancement :

Au démarrage de I'opération, une réunion de lancement sera organisée qui aura notamment pour

objet de traiter les sujets suivants :

- lIdentification des interlocuteurs de la Maftrise d’Ouvrage et des parties prenantes au projet

- ldentification des projets connexes ou en interface avec le projet et de feurs acteurs

(Maitrise d’Ouvrage, Maitrise d’(Euvre, entreprises),

- ldentification des concessionnaires et Maitres d’ceuvre réseaux,

- Identification, le cas échéant, des contraintes environnementales (liées au PLU ou autres
documents d’urbanisme en vigueur sur le périmétre d’intervention du projet) 4 prendre en

compte
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Identification des études antérieures disponibles,

Identification des données d’entrée a fournir au Maitre d'CEuvre par le Maftre d’Ouvrage
pour lui permettre de réaliser sa mission, dossiers des ouvrages exécutés dans la zone
concernée, relevés topographiques, données d’entrée et informations complémentaires
sur fes projets en interface,....

La réunion de lancement aura également pour objet de réaliser un premier cadrage du programme,

dans le but de préciser au mieux les objectifs et les enjeux de I'opération. Il s’agira notamment

de définir :

Le périmétre d’intervention précis & prendre en compte pour le marché concerné,
Les domaines d’interventions concernés par le projet de terrain de sport,

Les évolutions du programme,

La précision sur les délais attendus par la maitrise d’ouvrage,

Hiérarchie des enjeux et rappel des objectifs.

Etudes d’Avant-Projet (AVP) :
Les études d’avant-projet, fondées sur la solution retenue et le programme précisé a ['issue des études
préliminaires par le Maftre d’Ouvrage.

contréler les relations fonctionnelles de tous les éléments majeurs du programme
proposer une implantation topographigue

vérifier la compatibilité avec les différentes réglementations

analyser les réseaux existants et les besoins du projet

ajuster le projet et sa faisabilité technique

établir 'estimation du co(t prévisionnel des travaux

Etudes de Projet (PRO) :
Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d’avant-projet approuvées par le
Maitre d’Ouvrage, définissent la conception générale de I'ouvrage.

confirmer les choix techniques

fixer les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages et les
implantations topographiques

préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les réseaux

préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des
équipements

établir un co(t prévisionnel des travaux

permettre au Maftre d’Ouvrage de fixer 'échéancier d’exécution

Assistance a la passation du ou des Contrats de Travaux (ACT) :
L’assistance apportée au Maitre d’Ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux
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- préparer la consultation des entreprises

- analyser les offres des entreprises

- Permettre la négociation éventuelle

- préparer les mises au point pour permettre la passation des contrats de travaux

Visa des plans d’exécution (VISA) :
Réalisation des plans EXE servant & la réalisation des travaux par 'entreprise.

Assistance au suivi de travaux (DET) :

1)

Maitrise des délais travaux

Notre mission sera menée avec le souci permanent de la maitrise des délais, élément indispensable et
indissociable de la maitrise des colits. Dans cette optique, nous porterons une attention particuliére
sur:

2)

L’organisation : nous nous assurerons de la mise en ceuvre des moyens humains et matériels
suffisants et en adéquation avec les délais d’engagement,

La coordination : nous veillerons au bon enchainement des tiches entre les différents lots ainsi
qu’avec les interventions des concessionnaires,

La communication : nous nous assurerons de la mise en place et de I'efficacité des circuits de
communication (comptes rendus, OS, transmission des documents d’exécution, visas, ...),

Le suivi des commandes : les points critiques seront détectés et répertoriés (commande de
matériaux avec délais d’approvisionnement spécifiques, tels éléments en pierre naturelle,
luminaires, mobilier, végétauy, ...) de sorte de ne pas interrompre I'enchainement des tiches
et d’anticiper chaque intervention d’entreprise,

Le suivi financier : un échéancier prévisionnel sera réalisé dés la préparation des travaux ; il
sera mené paralléelement au planning travaux permettant ainsi toute dérive budgétaire.

Gestion administrative

Liaison entre la maftrise d'ouvrage et I'entreprise dans le déroulement des travaux,
Animation des réunions de chantier et rédaction des procés-verbaux de ces réunions,

Visite sur site inopinée et rédaction d'un constat de visite avec photos,

Contrdle et suivi de I'avancement mensuel des travaux,

Etablissement des attachements relatifs aux travaux réellement exécutés et vérification des
décomptes mensuels,

Examen des réclamations de |'entreprise, recommandation de mesures a prendre par le maitre
d'Ouvrage en vue du réglement des litiges,

Etablissement d'observations et de propositions sur les décisions & prendre en fonction de Ia
marche du chantier et événements imprévus,

Tenue d'une comptabilité des travaux exécutés.
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3) Gestion technique

e Contrdle de 'implantation des ouvrages,

e Contrdle de la mise en ceuvre des procédures d’entreprises décrites dans son PAQ,

e Vérification des procédures d’autocontréle des entreprises,

e Respect des procédures d’essais des entreprises,

e Contrdle de la mise en ceuvre des dispositifs provisoires d’exploitation et de sécurité,

e Vérification de I'adéquation entre le résultat des contréles extérieurs pris en charge par le
maitre d’Ouvrage (essais de laboratoires} et les prescriptions prévues au marchsg,

4) Gestion financiére

e Vérification des attachements financiers des entreprises,

e Etablissement des certificats de paiement,

e Etat financier avec suivi et contrdle du marché,

e Fourniture d'une fiche de suivi mensuel de la situation financiére et du suivi des travaux pour
I'ensemble des marchés,

e Etat mensuel des dépenses incluant notamment les éventuelles demandes d'avenants (Si les
plus-values et moins-values sont conséquentes, une réunion spécifique sera organisée avec le
maitre d'Ouvrage, en dehors de la réunion de chantier).

5) La méthodologie de suivi du chantier

La fréquence des réunions de chantier sera hebdomadaire, avec des visites inopinées en fonction de
I'avancement du chantier. Les points d’arréts et points de contrdles seront donnés en phase de
préparation de chantier et seront strictement respectés.

Un compte-rendu de chantier illustré avec des photos permettra de pointer les éventuels probiémes
et suivre avancement des travaux.

La direction de |'exécution du contrat de travaux a pour objet de :

S'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études réalisées,

S'assurer que les documents a produire par les entrepreneurs, en application des contrats
de travaux, sont conformes et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction,
Contrbler la conformité de la qualité des matériaux et produits mis en ceuvre,

S'assurer que 'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du contrat de travaux
y compris, le cas échéant, en ce qui concerne I'application effective d'un schéma directeur
de qualité, s'il en a été établi un,

Délivrer tous ordres de services et établir tous procés-verbaux nécessaires a I'exécution des
contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les
réunions de chantier,

Informer systématiquement le Maitre de 'Ouvrage sur I'état d'avancement et des prévisions
de travaux et sur I'engagement des dépenses, avec l'indication des évolutions notables,
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Vérifier les projets de décompte mensuel ou les demandes d'avance présentés par les
entrepreneurs, établir les états d'acompte, vérifier le projet de décompte final établi par
I'entrepreneur, établir le décompte général,

7 Donner un avis au Mafitre de I'Ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le
maftre d'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le réglement des travaux et instruire les
mémoires de réclamations éventuels des entreprises,

Assurer le suivi du calendrier prévisionnel d’exécution, animer des réunions spécifiques et
rédiger les comptes rendus. Tenir informé régulierement le maitre d’ouvrage de
I'avancement du projet.

L’assistance aux opérations de réception (AOR) :

- Unevisite de pré-réception menée 4 semaines avant fa fin du délai contractuel des travaux
pour permettre aux entreprises de lever les réserves éventuelles avant production de la
proposition de réception,

- L’élaboration de la natice de synthése des travaux,

= Un état des lieux par zone qui sera dressé en présence des représentants de chaque
entreprise et fera 'objet d’un PV d’état des lieux avec liste d’observations,

= la vérification du DOE remis par les entreprises avec plan de récolement, garanties,
notices de fonctionnement et prescriptions de maintenance des fournisseurs
d’éléments d’équipements mis en ceuvre, attestations ou procés-verbaux d’essais et
d’épreuves, d'analyses et de traitement,...

- La rédaction de I'ensemble des documents utilisés pour les OPR et la réception (de
type Cerfa),

- L’assistance au maitre d'ouvrage lors des essais de garantie et jusqu'a la fin de la
période de parfait achévement et de la période de garantie.

3) LE SUIVI DU CHANTIER ET SES POINTS D’ARRET

Tout au long du chantier, nous réalisons des contréles afin de vérifier la conformité des travaux et
matériaux employés a des phases clés. Pour cela nous réalisons des points d’arréts ol nous statuons
sur la validité des travaux et la poursuite du chantier.

La mission consiste au contréle des points d’arrét sur chantier conformément au CCTG et plus
particulierement le fascicule 35 « AMENAGEMENTS PAYSAGERS - AIRES DE SPORTS ET DE LOISIRS DE
PLEIN AIR »

Les points d’arrét suivants sont indiqués a I’entreprise en phase de préparation de chantier et font
I"objet d’un constat avec compte rendu illustré par des photos. Chaque point est contrdlé
conformément aux régles de I'art, aux CCTP et aux plans établis par le maitre d’czuvre.
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Afin de ne pas ralentir I'avancement des travaux, I'entreprise définira avec I'assistant a maitrise
d’ouvrage les dates des points d’arréts prévisionnels.

LISTE DES POINT D’ARRET A CONTROLER

Préparation de chantier
- Attestation d’assurance, DICT
- Agrément du (des) sous-traitant(s)
- Résultats des analyses, matériaux, produits
- Détermination des aires de stockage et locaux de dépo6t
- Fiches techniques des produits et fiches des données de sécurité
- Conformité des matériaux, fournitures composants
- Implantation générale et géométrique
- Calendriers d’exécution
- Sécurité et hygiéne du chantier

Préparation des sols
- Décapage ou préparation de la surface support
- Comptabilité des engins de transport et de mise en ceuvre
- Essai de portance
- Vérification de la mise en place du systéme d’assainissement et de drainage (conformité du
réseau au plan réseaux, des matériaux employés et de leurs épaisseurs et du bon
fonctionnement du réseau)

Terrassement
- Constat de conformité du fond de forme, nivellement, tolérance et planéité

La réception du complexe de fondation
- Conformité au CCTP des matériaux employés
- Conformité des épaisseurs des matériaux selon |'usage des zones a traitées
- Vérification de la conformité de la topographie : pentes, nivellement fin
- Veérification de la perméabilité du sol
- Tolérance de nivellement
- Taux de compactage

Couche de jeux
- Conformité des épaisseurs, homogénéité
- Tolérance de nivellement, planéité
- Pentes
- Perméabilité
- Epreuves, essais, controles

Réseau divers
- Conformité des fouilles : dimensionnement, pente, remblaiement
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Constat d’exécution des prestations réalisées

Réseaux d’arrosage éventuel

Constat d’exécution des prestations en tranchée ouverte
Canalisations : normes, matériaux et diameétre
Protection des canalisations

Porté des arroseurs (si solution retenue)

Vérification sous pression du réseau primaire
Vérification sous pression du réseau secondaire

Purge du réseau

Conformité du réseau électrique

Travaux de parachévement

Constat d’achévement des prestations, essais, contrdle
Libération du chantier et nettoyage
Fourniture des DOE

~ |
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4) PRESENTATION DE WOODSTOCK PAYSAGE

Au sein de Woodstock Paysage, I'équipe dédiée a cette étude est composée de trois
personnes : Maxime THOMAS, Jean Louis DAUMONT et Patrick MARSALET. Ces intervenants sont
experts dans les terrains de sport synthétique.

Maxime Thomas aprés avoir créé et développé la société ACTE 2 PAYSAGE
pendant plus de treize ans, quitte cette derniére pour se recentrer sur des
fondamentaux et constitue la société Woosdock Paysage. Son expérience dans
les terrains de sport date de 2005 avec de nombreuses réalisations dans le
domaine. En 2012, il est lauréat aux Victoires du Paysage dans la catégorie
"Collectivités, aménagement de quartier" pour la réalisation de la ZAC
Andromeéde 3 Blagnac et Beauzelle (Haute-Garonne).

( . Jean Louis Daumont, expert en terrains de sports naturels et synthétiques
apporte son expérience avec la participation a la réalisation de nombreux
terrains de football, rugby, tennis. Son expertise avec plus de 200 références
depuis 1977 est une mime d’or d’information et d’expériences.

r\ Patrick Marsalet a commencé dans le domaine du paysage et du sport en 2001
~SE avec un passage auparavant dans les travaux publics. Conducteur de travaux puis
chargé d’affaires dans différentes entreprises de renom, il intégre en 2018
I'agence Woodstock Paysage. Depuis prés de 20 ans il a acquis de solides
compétences dans le paysage. En tant que maitre d’ceuvre, il s"occupe de la
direction de travaux en lien direct avec le concepteur, chargé de projet, pour tout
ce qui est visa d’exécution et direction de travaux.

Notre agence posséde de nombreuses références avec pres de 150 réalisations dans les terrains de
sport et plus de 350 références en paysage.
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5) PROPOSITION D’HONORAIRES PAR ELEMENTS DE MISSIONS

Montant forfaitaire n’intégrant pas les missions d’architecture et de bureau d’études VRD.

Phase esquisse : ESQ
3900 euros H.T.

Phase avant-projet : AVP
5900 euros H.T.

Phase projet : PRO / DCE
7 800 euros H.T.

Phase ACT
2 900 euros H.T.

Phase VISA
2 200 euros H.T.

Participation a la direction de travaux
8 200 euros H.T.

Phase réception de chantier
1600 euros H.T.

Montant TOTALH.T. : 32 500 euros
TVA20%: 6 500 euros
Montant TOTALT.T.C. : 39000 euros
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6) SELECTION DE REFERENCES EN TERRAINS SYNTHETIQUE

Obhjet de I'opération 'Ma‘l‘tre Surface | Montant € HT | Année
d’ouvrage
Transformation d’un terrain de football | Ville de Marssac - | 8 800 m? 650 000 €HT 2022
engazonné en terrain synthétique sur-Tarn
Création d’un terrain de football ville de 9240 m? 682 000 €HT 2019
synthétique sur un ancien terrain Marmande
engazonné au stade Michelon a
Marmande
Création d’un terrain de football a 8 et Ville de 26700 m? | 1237 000 €HT | 2018
d'un terrain de football a 11 en gazon CASTELGINEST
synthétique
Remplacement du gazon synthétique du | Ville de SAINT 9 400 m? . 291 335 €HT 2018
terrain de football/rughby suite a une MARTIN DE
inondation SEIGNANX
Remplacement du gazon synthétique du | Ville 8 600 m? 437 000 €HT 2018
terrain de football/rugby suite a une d’HASPARREN |
inondation (64)
Réhabilitation d’une aire de jeu Ville de LABEGE 11285 m? | 549000 €HT 2017
engazonnée en terrain synthétique +
piste d’athlétisme en tranche optionnelle
Création d’un terrain de Hat-trick en Ville de LABEGE 2770 m? . 194 640 €HT 2017
gazon synthétique
Création d’un terrain de football et d’'un | Ville de 8343 m? 578 600 €HT 2017
terrain en acces libre PLAISANCE DU
] TOUCH

Stade Toulousain : remplacement terrain | Stade Toulousain | 8900 m? 509 000 €HT 2016
synthétique existant
Création terrain mixte sy_nthétique (foot | Ville 8600 m? 459 850 €HT 2016
/ rugby) d’HASPARREN

(64)
Réalisation terrain mixte synthétique Ville de Begles 9200 m? 585 000 €HT 2015
Création d’un terrain d’honneur de Ville de Lescar 8.700m? 515 000 €HT 2014
football en gazon synthétique (64)
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EXEMPLE DE REALISATION

Réaménagement d’une aire de jeu engazonnée en terrain synthétique + piste d’athlétisme
Montant des travaux 744 000 €HT — Réalisation 2017 ~ Commune de Labége

Création d’un terrain synthétique en lieu et place d’une aire de jeu engazonnée existante
Montant des travaux 635 000 €HT — Réalisation 2020 — Commune de Marmande
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En espérant avoir répondu a vos attentes, nous restans a votre disposition.

A Toulouse, le 25/07/2022

WOODSTOCK PAYSAGE
Maxime THOMAS
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